

मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, गोरखपुर की 'भवन एवं कार्य समिति' (Building and Works Committee) को दिनांक 31 अक्टूबर, 2017 को पूर्वान्ह 11.00 बजे स्वर्ण जयन्ती सभागार में सम्पन्न तृतीय बैठक की कार्यवृत्त।

बैठक में उपस्थिति निम्नवत् रही :-

- 1 प्रो० श्री निवास सिंह, : अध्यक्ष
कुलपति
- 2 श्री रामदुलार,, : सदस्य
डीन-प्लानिंग, रिसोर्स जनरेशन
एवं एल्यूमनाई रिलेशन्स
- 3 प्रो० एन०के०सक्सेना, : सदस्य
के०एन०आई०टी०,
सुल्तानपुर
- 4 श्री राजीव गर्ग, अधीक्षण अभियन्ता : सदस्य
आई०डब्लू०डी०, आई०आई०टी०, कानपुर
- 5 डा यू० सी० जायसवाल : सदस्य
कुलसचिव
- 6 श्री दयशंकर सिंह, : सदस्य
वित्त नियन्त्रक
- 7 श्री राघवेन्द्र सिंह, अधिष्ठासी अभियन्ता (विद्युत) :विशेष आमंत्रित सदस्य
आई०आई०टी०, कानपुर
- 8 प्रो० एस०एम०अली जावेद, : सदस्य-सचिव
विभागाध्यक्ष-सिविल एवं प्रोफेसर इन्चार्ज (अवस्थापना)

प्रो० जगवीर सिंह, आचार्य, राजकीय वास्तुकला महाविद्यालय, लखनऊ एवं मुख्य अभियन्ता, उ०प्र०लो० निर्माण विभाग, गोरखपुर बैठक में किसी कारणवश उपस्थित नहीं हो सके।

मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की भवन एवं कार्य समिति (Building and works Committee) की तृतीय बैठक के कार्यवृत्त निम्नवत् है:-

मद सं०.- मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, गोरखपुर की भवन एवं कार्य समिति
03.00 की द्वितीय बैठक में लिये गये निर्णयों पर कार्यान्वयन का विवरण।

समिति द्वारा भवन एवं कार्य समिति की प्रथम बैठक में लिये गये निर्णयों के क्रियान्वयन संबंधी विवरण से अवगत होते हुए कृत कार्यवाही एवं प्रगति पर संतोष व्यक्त किया गया।

Ajwaid

मद सं०-
03.01

विश्वविद्यालय की अवस्थापना सुविधाओं के उच्चीकरण के निमित्त शासनादेश संख्या- 4312/ सोलह-1-2016-3 (10)/2015 दिनांक 17.11.2016 के अन्तर्गत स्वीकृति कार्यों/भवन निर्माण कार्यों की अद्यतन प्रगति तथा कार्यवाही की सूचना एवं अनुमोदन।

उपरोक्त कार्य की सूचना से अवगत होते हुए समिति द्वारा कृत कार्यवाही का अवलोकन किया गया।

मद सं०-
03.02

विश्वविद्यालय की अवस्थापना सुविधाओं के निमित्त शासनादेश संख्या- 5185/ सोलह-1-2016-3 (10)/2015 दिनांक 04.01.2017 के अन्तर्गत स्वीकृति कार्यों/भवन निर्माण कार्यों की अद्यतन प्रगति तथा कार्यवाही की सूचना एवं अनुमोदन।


उपरोक्त कार्य की सूचना से अवगत होते हुए समिति द्वारा कृत कार्यवाही पर अनुमोदन प्रदान किया गया एवं निम्नलिखित सुझाव दिये गये :-

1. इस हाल को अन्य इनडोर स्पोर्ट्स यथा बाली-बाल, बैडमिन्टन आदि के प्रयोग के अनुसार अर्थात् बहुउद्देशीय बनाये जाने हेतु विस्तृत आगणन की समीक्षा कर आक्यक संशोधन किये जाय।
2. फ्लोरिंग हेतु नेशनल बास्केट बाल कोर्ट के विभिन्नियों को ध्यान में रखते हुए उच्च गुणवत्ता की फ्लोरिंग (Rubberised Synthetics Flooring /Mappel wood flooring) Polythin layer and Neoprin gasket का प्रयोग करते हुए इस कार्य में अनुभवी एवं प्रतिष्ठित फर्म से कराये जाने हेतु कार्यदायी संस्था को निर्देशित किया जाय।
3. LED lights का प्रयोग किया जाय एवं इसप्रकार किया जाय कि आक्यक Lux प्राप्त हो सके जिससे कि विभिन्न खिलाड़ियों को खेलने में असुविधा न हो।
4. सभी खेलों से संबंधित Posts Removable बनाया जाय।
5. खिलाड़ियों एवं दर्शकों के लिए अलग-अलग द्वारा की व्यवस्था की जाय।
6. खिलाड़ियों के लिए लाकर रुम में बाथरुम की व्यवस्था अक्य की जाय।

मद सं०-
03.03

विश्वविद्यालय में शासन से प्राप्त होने वाले अनुदान से निर्मित होने वाले श्रेणी - IV के कुल 32 अदद आवासों के निर्माण के संबंध में कार्यवाही की सूचना एवं अनुमोदन का प्रस्ताव।

उपरोक्त कार्य की सूचना से अवगत होते हुए समिति द्वारा कृत कार्यवाही पर अनुमोदन प्रदान किया गया।



मद सं०.-
03.09

कार्यशाला मरम्मत की सूचना एवं अनुमोदन का प्रस्ताव ।

समिति द्वारा प्रकरण से अवगत होते हुए सक्षम स्तर से अनुबन्ध के अन्तिमीकरण की स्वीकृति उपरान्त ठेकेदार की उपस्थिति में कराये गये कार्यों के मूल्यांकन एवं अक्षय कार्य के वर्तमान समय में कराये जाने पर आरोपित व्यय का निर्धारण कर ठेकेदार को भुगतान किये जाने वाली धनराशि में से समायोजित करते हुए भुगतान किये जाने का निर्णय लिया गया । इसके अतिरिक्त उस कार्य को पुनः कराये जाने हेतु आमंत्रित निविदा में प्रतिभाग करने से उक्त ठेकेदार को वचित किये जाने का निर्णय लिया गया ।

मद सं०.-
03.10

विश्वविद्यालय की अवस्थापना सुविधाओं के उच्चीकरण के निमित्त शासन से स्वीकृत कार्यों/भवन निर्माण कार्यों की अद्यतन प्रगति की सूचना ।

समिति उपरोक्त कार्यों/भवन निर्माण कार्यों की प्रगति सूचना से अवगत हुई ।

मद सं०.-
03.11

विश्वविद्यालय में गत बैठक के बाद अद्यतन कराये गये /कराये जा रहे अन्य प्रमुख कार्यों की सूचना एवं उनके अनुमोदन का प्रस्ताव ।

समिति द्वारा विश्वविद्यालय में गत बैठक के बाद अद्यतन कराये गये/कराये जा रहे अन्य प्रमुख कार्यों की सूचना से अवगत होते हुए कृत कार्यवाही पर अनुमोदन प्रदान किया गया ।

मद सं०.-
03.12

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य प्रस्ताव ।

1. आडिटोरियम (2000 क्षमता) के निर्माणाधीन भवन के विषय में चर्चा के दौरान यह तथ्य रेखांकित किया गया कि एयर कन्डीशनिंग को प्रोविजन न करने की दशा में फैन एवं इक्झास्ट फैन लगाना अपरिहार्य हो जायेगा, जिससे आडिटोरियम की Acoustics पर प्रतिकूल असर पड़ेगा इसलिए कम से कम AHU का प्रोविजन अक्षय किया जाय जिससे भविष्य में चीलर यूनिट जोड़े जाने पर किसी प्रकार की तोड़ -फोड़ नहीं करनी पड़ेगी ।
2. समिति द्वारा आगामी 20 वर्ष का विजन लेते हुए सम्पूर्ण विश्वविद्यालय परिसर का Master plan, School of Planning and Architecture (SPA) Delhi/Bhopal अथवा G.C.A. Lucknow से कराये जाने का निर्णय लिया गया ।

अन्त में अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद ज्ञापन सहित बैठक सम्पन्न हुई ।

Ajawa 31/10/17

(प्रो० एस०एम०अली जावेद)
विभागाध्यक्ष-सिविल इंजी० विभाग
सदस्य-सचिव

अनुमोदित

Dr. Vinay Singh
31.10.17
(प्रो० श्री निवास सिंह)
कुलपति
अध्यक्ष